BUDGET SALON D'ŒNOLOGIE DE BORDEAUX

SARL Projet2OC

Tâches estimées (retravail inclus)	Graphiste Web	Développeur	Chef de projet	Total Heures	Cout total
Taux horaire	20	30	50	1 jour = 8h	
Cadrage et suivi de projet					3360
Réunions client/interne	0,75	0,75	2,25	30	1200
Etude+validation du cahier des charges fonctionnelles	}		2,5	20	1000
Repasse debugging / modifs créa	2,5	2,5		40	1000
Planification et suivi de projet			0,4	3,2	160
Conception Graphique du projet					1920
Création d'une charte graphique	2		2	32	1120
Création des maquettes	5			40	800
Conception technique					5120
Choix d'un template correspondant aux besoins		1		8	240
Intégration des CSS/HTML		2,5		20	600
Développement des modules complémentaires		2,5		20	600
Paramétrage final du site		2,5		20	600
Definition/Validation de l'arborescence		2,25	2,25	36	1440
Recette			1	8	400
repasse arboresence		2		16	480
Formation administration du site (Console CMS)			0,5	4	200
Livraison Beta du site au client		0,5	0,5	8	320
Référencement		1		8	240
Total ressource	10,25	16,5	10,9	305,2	10400